

BIÊN BẢN KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

Xây dựng hệ thống nền tảng phục vụ sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Hợp đồng số 1406-2024/SNN-HĐ ngày 14 tháng 6 năm 2024 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lạng Sơn và Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội về việc Mua sắm phần cứng và Xây dựng hệ thống nền tảng phục vụ sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống nền tảng phục vụ sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đại diện Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

Ông: Vũ Quốc Huy

Chức vụ: Phó Giám đốc

2. Đại diện Trung tâm Kinh doanh - Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

Ông: Nguyễn Văn Hòa

Chức vụ: Giám đốc

3. Đại diện Trung tâm PMO – Phân tích nghiệp vụ và đảm bảo chất lượng phần mềm - Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

Ông: Hoàng Minh Trung

Chức vụ: Giám đốc

4. Đại diện Trung tâm Phát triển công nghệ và R&D - Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

Ông: Phan Đại Dương

Chức vụ: Giám đốc

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian bắt đầu: 10h00, ngày 22 tháng 06 năm 2024;

- Thời gian kết thúc: 11h00, ngày 22 tháng 06 năm 2024;

- Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội.

III. NỘI DUNG BIÊN BẢN

- Công bố Quyết định thành lập đội triển khai dự án “Xây dựng hệ thống nền tảng phục vụ sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”;

- Công bố Quyết định khởi động dự án và danh sách thành viên tham gia triển khai, cụ thể:

TT	Tên thành viên	Vai trò
I	Trung tâm kinh doanh	
1	Nguyễn Văn Hòa	Phụ trách hồ sơ thủ tục, nghiệm thu, các hoạt động trao đổi với khách hàng
2	Đinh Thị Linh	Phụ trách hồ sơ thủ tục, nghiệm thu, các hoạt động trao đổi với khách hàng
3	Phạm Xuân Tú	Phụ trách triển khai sản phẩm, các hoạt động trao đổi với khách hàng
4	Bùi Văn Lê	Phụ trách triển khai sản phẩm, các hoạt động trao đổi với khách hàng
II	Trung tâm PMO – Phân tích nghiệp vụ và đảm bảo chất lượng phần mềm	
1	Hoàng Minh Trung	Quản lý các thành viên thuộc trung tâm thực hiện phân tích nghiệp vụ, thiết kế thi công và đảm bảo chất lượng phần mềm
2	Đỗ Linh Nam	Phân tích nghiệp vụ, thiết kế thi công và đảm bảo chất lượng phần mềm
3	Ngô Thị Quyên	Phân tích nghiệp vụ, thiết kế thi công và đảm bảo chất lượng phần mềm
4	Lê Thị Linh	Phân tích nghiệp vụ, thiết kế thi công và đảm bảo chất lượng phần mềm
5	Đỗ Thị Hằng Nga	Phân tích nghiệp vụ, thiết kế thi công và đảm bảo chất lượng phần mềm
III	Trung tâm Phát triển công nghệ và R&D	
1	Phan Đại Dương	Quản lý các thành viên thuộc trung tâm thực hiện công việc lập trình, phát triển sản phẩm
2	Bùi Văn Nguyễn	Lập trình, phát triển sản phẩm
3	Nguyễn Quý Giang	Lập trình, phát triển sản phẩm
4	Vũ Đình Hoài	Lập trình, phát triển sản phẩm
5	Nguyễn Việt Dũng	Lập trình, phát triển sản phẩm

TT	Tên thành viên	Vai trò
6	Vương Quang Huy	Lập trình, phát triển sản phẩm
7	Nguyễn Công Chính	Lập trình, phát triển sản phẩm

- Thời gian thực hiện dự án: **150 ngày** kể từ ngày ký hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày, nội dung làm việc đã được các bên thống nhất thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản khởi động dự án được lập thành bốn (04) bản, mỗi bên giữ một (01) bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau./.

Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội



Vũ Quốc Huy

Trung tâm PMO – Phân tích nghiệp vụ và đảm bảo chất lượng phần mềm

Hoàng Minh Trung

Trung tâm Kinh doanh

Nguyễn Văn Hoà

Trung tâm Phát triển công nghệ và R&D

Phan Đại Dương